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1 Managment Summary
2 Festhaltungen
In der Festhaltung wird die Organisationsstruktur, wie auch der Infofluss & Aufgabenfluss geregelt. Da es sich um ein kleines Projekt handelt wird das ganze relativ schlicht und transparent gehalten. 
Unter anderem werden auch die Aufgaben in das Zeitmanagement eingebunden und via Outlook verlinkt.
2.1 Projektstruktur
Die Projektstruktur wird klassisch gehalten

2.2 Projektorganisation

Die Projektstruktur wurde wie besprochen aufgebaut:

[image: image1]
2.2.1 Funktionen der Projektmitglieder 
Ableitend von der Projektorganisation 
	Name
	Funktion
	Abteilung
	Verantwortlichkeit
	E.Mail Adresse
	Telefonnummer

	Reno Kühn
	Projektleiter
	Logistik Outbound
	Projektleitung, Vorgehens & Phasenplanung
	Remo.kuehne@hubersuhner.com
	+41 44 952 2965

	Nico Schmidt
	Projektmitarbeiter
	Logistik Outbound
	Evaluierung/ Änderung
	Nico.schmidt@hubersuhner.com
	+41 44 952 2744

	Marcel Rosenkranz
	Projektmitarbeiter
	Logistik Outbound
	Evaluierung/ Änderung
	Marcel.Rosenkranz@hubersuhner.com
	+41 44 952 2608

	Verkauf
	Abklärungen/ Durchführung
	Sales
	Abklärung / Durchführung
	-
	-

	Bernhard Schläpfer
	Transportwesen (TPVS & APO ) 
	Transportwesen
	Abklärung / Durchführung
	Bernhard.schlaepfer@hubersuhner.com
	+41 71 353 4832

	Hug Hermann
	Auftraggeber
	Logistik Outbound
	Controller & 
	Hermann.hug@hubersuhner.com
	+41 44 952 2416


2.3 Zeitmanagement / Aufgabenverteilung
	Terminplanung

	Tätigkeit
	Deadline
	Zuständigkeit
	Oktober
	November
	Dezember

	KW
	 
	 
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52

	Projekt Festhaltung 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Layout / Projektfesthaltung
	29.10.2013
	PL Remo Kühne 
	Erledigt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Informationen / Organisationen 
	29.10.2013
	PL Remo Kühne 
	Erledigt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Terminplanung / Outlook 
	29.10.2013
	PL Remo Kühne 
	 Erledigt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Aufgabenblatt
	29.10.2013
	PL Remo Kühne 
	 Erledigt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zielformulierungen 
	29.10.2013
	PL Remo Kühne 
	 Erledigt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kick off Meeting 
	29.10.2013
	PL Remo Kühne 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Abschluss Projektfesthaltung 
	29.10.2013
	PL Remo Kühne 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ist Aufnahme 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Erstellung Ist Aufnhame
	30.10.2013
	PT Nico / Marcel / PL
	 teils
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Analyse Ist Aufnahme 
	04.11.2013
	PT Nico / Marcel / PL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Welche Kunden
	06.11.2013
	PT Nico / Marcel 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Welche Wochentage
	06.11.2013
	PT Nico / Marcel 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Abschluss Ist Aufnahme 
	07.11.2013
	Projekt Team  / PL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lösungsfindung 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Möglichkeiten TPVS / Problematiken 
	15.11.2013
	PL/ SAP Berater / Transportwesen 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Wer ist alles betroffen
	15.11.2013
	PL / SAP Berater / Transportwesen 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Wie können die alten Aufträge angepasst werden
	15.11.2013
	PL / SAP Berater / Transportwesen 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- APO technische Abklärungen
	15.11.2013
	PL / SAP Berater / Transportwesen 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Informationsgefüge an Verkauf weiterleiten
	15.11.2013
	PL Remo Kühne 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Überprüfung der Möglichkeiten 
	02.12.2013
	Verkauf
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lösungsentscheidung 
	09.12.2013
	Alle
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Anpassung Lieferkalender
	13.12.2013
	PT Nico / Marcel 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Verkauf > Kundenanschrift
	13.12.2013
	Verkauf 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Ofiziele Änderungsdruchführung SAP / Transportwesen
	13.12.2013
	SAP / Transportwesen 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Abschluss Lösungsfindung
	13.12.2013
	Projekt Team 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Freigabe Realisierung 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Realisierung
	20.12.2013
	Projekt Team 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zielkontrolle 
	2014
	Alle
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Projektphasen
	 
	 
	Meilenstein
	 
	 


2.4 Aufgabenprotokoll

	Phase
	Deadline
	Wer
	Beschreibung

	Ist Analyse

 
	6.11.2013

 
	
	Lieferkalender

	
	
	Nico / Marcel
	- aktueller Lieferkalender verlinken

	
	
	Nico / Marcel
	- Analyse von möglichen Kunden, entsprechende Auswahlliste der WA Daten 

	
	
	 
	Ungereimtheiten Lieferkalender 

	
	
	Nico / Marcel
	- Problematik

	
	
	Nico / Marcel
	- Auszug von den Problematiken

	
	
	Nico / Marcel
	- Richtig gestellte Daten für die Weiterreichung ( Zur Anpassung ) 

	
	
	
	Ferienkalender

	
	
	Nico / Marcel
	- Analyse der Feriendaten  + Betriebsschliessungen erheben 

	Soll
	24.01.2014
	Marcel / Schläpfer
	Klärung ob China Seefracht evtl., auf Route MO umgestellt werden kann ( Möglichkeitsanalyse )

	
	
	Nico / Marcel
	Prüfung der Vorschläge von Frontoffice , Anpassungen?

	
	
	
	


3 Ist Analyse

In diesem Bereich wird es sehr kurz, da momentan bezüglich Monitoring im angedachten Sinne noch gar nichts besteht.
4 Konzeptphase

4.1 Darstellung / Screen 
4.1.1 Möglichkeit 1 ( non plus Ultra) 
Diese Möglichkeit wäre das non plus Ultra und von allen Seiten gewünscht aus Outbound Sicht.



Erläuterung 


Werden unterschiedliche Daten aus dem SAP  in ein Excel übertragen (Daily Business) und

 ausgewertet.

- Muss ein Batchlauferstellt werden für das Monitoring ?


- Auf welcher Ebene kann dies angezeigt werden HTML etc. ?

- Wie sieht es mit der Aktualisierungszeit aus ?

- Wo können die Daten hochgeladen werden / Automatismen ?



Werden Daten bezüglich Kultur / Qualität etc.  angezeigt auf PowerPoint Vorlage.


- Wo können die Daten Hochgeladen werden ?

- Können die Folien auch nur in einem zeitlichen Rahmen angezeigt werden ?
- Können mehrere Powerpoint Präsentationen zeitlich hinterlegt und wie oben erwähnt , für eine gewisse Dauer angezeigt werden . Sobald die Zeitdauer vorbei ist , sollen die Daten aus dem Variabel Teil auf die freigegeben Fläche wieder angezeigt werden.

Werden Daten bezüglich allgemeinen Informationen a la NT24 Banner  Nachricht angezeigt.
- Ist es möglich ein Text Feld beliebig anzupassen und als Banner darzustellen auf demselben Layout ?
-  Der Text sollte jederzeit änderbar sein
- Sobald kein Text vorhanden müsste der Screen 
4.1.2 Möglichkeit 2

4.2 Datenfesthaltung pro Bereich 

Ist es Überhaupt möglich unterschiedliche Daten  auf einem Bildschirm anzuzeigen ?
Im Beispiel Möglichkeit 1 , sollte der Banner und der fixe Teil für alle unten genannten Varianten gleich sein , jedoch unterscheiden sich die Screens pro Bereich.
4.2.1 Variabler Bereich ( Daily Business) 

	Bereich
	Thema
	Erläuterung
	Anzeige / 

	Rampe
	Status 2 - 5
	- pendente Frontoffice nicht anzeigen 
- Wa Datum – 1 bei Inland
	Als Tachonadel

	Rüsten / Verpacken / WE / BO
	Offene Picks 
	
	

	Rüsten / Verpacken / WE / BO
	Offene Cuts / gegenüber Tages last 
	Aus LBA
	

	Rüsten / Verpacken / WE / BO
	Offen zu packen 
	Aus ZLESHIPLIST 
	

	WE 
	Anzahl 901 > 1 Tag
	023 + 080 + 063 mit einbeziehen 
	Anzahl Chargen 

	BO
	Status 1 – 2
	Anzahl HU / Volumen 
	


4.2.2 Fixierter Bereich 
In diesem Bereich sollten 3 Thematiken gewählt werden zur Anzeige, in einem 2-ten Intervall  3 andere Anzeigen gewählt werden .

	Bereich
	Thema
	Erläuterung
	Anzeige / 

	Immer
	Umsatz
	Aus Citrix
	Zahl

	Immer 
	Qualität
	Anzahl Cars / Woche 
	Grafik aus MIS 

	Immer 
	Sicherheit
	Anzahl NBU / BU aus SAP / Personaldaten 
	Grafik 

	Immer
	Übersicht  über laufende RFC
	Auszug aus vorhandener Quelle W&C
	Excel Übersicht



	Immer 
	Übersicht über laufende Projekte
	Auszug aus vorhandener Quelle W&C
	Excel Übersicht



	Immer 
	Div
	Div
	div.


4.2.3 Banner 

Die Thematik sollte durch Eingabe eines Textdialoges ermöglicht werden.

Sobald kein Text hinterlegt wird, sollte der Banner auch nicht angezeigt werden.
	Bereich
	Thema
	Erläuterung
	Anzeige / 

	Sobald Text vorhanden 
	Begrüssungen ( Firmen )
	Aus Sitzungen / etc.
	Text Dialog

	Sobald Text vorhanden 
	Wichtige Hinweise
	Aus Sitzungen / etc.
	Text Dialog

	Sobald Text vorhanden 
	Sitzungstermine
	Aus Sitzungen / etc.
	Text Dialog

	Sobald Text vorhanden 
	Gratulationen etc.
	Aus Sitzungen / etc.
	Text Dialog


4.3 Festhaltung der Bildschirme und Varianten 
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