M ' nfi} X-CAP Projekt-Charter Nr. 1

Problem

Mittels "Verriegelung" wird kann ein Arbeitsgang im DIAMES erst angefangen werden wenn bei der

vorhergehenden Operation alle Priifschritte komplett angeschlossen sind.Buech die Einfiihrung des SAP-QM's
fallt dieser Sicherjeitscheck weg, resp. misste auf

Messgrossen

% Arbeitsgdnge,welche gestartet weden ohnedas 3%

Business-Case / Wirtschaftlichkeits-Erwartung
Einsparung von ca. 50 KCHFErhohung Qualitat

SOLL

<1%

Verriegelung “LI’ HUBER+SUHNER

Aufgabenstellung

Die Vollstandigkeitspriifung soll durch ein einfaches (wie z.B. Farbcodes), aber robustes Verfahren @00% sichergestelt
werden.

Bemerkungen

In-Scope Out-of-Scope

Kosten (extern)

Manntage (intern)

Gesamtkosten

Idee_Datum
Initiator

Projektleitung

11.11.2011

Armin Meier / Global Operations

Matthias Vogelsanger / PE

L] Kostensenkung
[] steigerung Lieferperformance
[ Steigerung Qualitat

L] Sonstiges

Projektstart
DEFINE-GATE

Einschatzung Projekttyp

Projektstatus 0 - Projektidee

PLAN - Datum IST - Datum Sponsor Projektleiter

Sponsor MEASURE-GATE
Coach ANALYZE-GATE
Team IMPROVE-GATE
CONTROL-GATE
Losungsansatz L] Losung als QuickWin durch Sponsor und Team herbeigefiihrt



