



Ingenieurbüro - Bau

PETER RUTSCH

Ingenieur für Wasserwirtschaft,  
Kultur- und Tiefbau - Hochbau  
Entwurf und Beratung

---

Peter Rutsch · Holzchaussee 13 · 38446 Wolfsburg

38446 Wolfsburg (Nordsteimke)  
Holzchaussee 13  
Telefon (0 53 63) 73 1 76  
Telefax (0 53 63) 45 15  
Email info@ingbuero-rutsch.de

Rundschreiben  
an die Anlieger  
im Baugebiet „In den Mühlenmorgen“

in Königslutter OT Bornum

Bankkonten:  
Nord/LB Vorsfelde 80 26 635  
(BLZ 250 500 00)  
Volksbank 866 636 000  
Braunschweig-Wolfsburg (BLZ 269 910 66)

---

Datum 29. Juni 2012  
ru.-ma.

**Baugebiet „In den Mühlenmorgen“ in Königslutter - Bornum  
- Straßenendausbau, 2. Bauabschnitt, „Am Eichberg“ -**

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund von baulichen Veränderungen - Versorgungsleitungen müssen umgelegt werden und der Untergrund ist nicht genügend tragfähig - verlängert sich die Arbeitszeit voraussichtlich bis zum 20. Juli.

Auch die Zeit der Vollsperrung der Straße „Am Eichberg“ verlängert sich dadurch wesentlich.

Ich bitte um Verständnis und Hinnahme der größeren Schwierigkeiten.

Sonst wie beim letzten Brief:

Falls Sie Fragen oder Klagen haben,

bitten wir Sie um Kontaktaufnahme mit uns (Tel. 0 53 63 / 73 1 76).

So können eventuelle Ärgernisse am besten verhindert oder beseitigt werden.

Herr Fehse, der Schachtmeister der bauausführenden Firma KOGA Straßenbau GmbH, steht Ihnen als örtlicher Gesprächspartner wieder zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

- Straßen- und Tiefbau
- Sonderbauwerke
- Natursteinpflasterarbeiten



Im Heidland 29  
D-38518 Gifhorn  
Germany  
Telefon +49-(0)53 71-68 74 19  
Telefax +49-(0)53 71-68 74 20  
e-mail info@koga-bau.de

Landkreis Helmstedt  
Herrn Janietz  
Südstraße 10

38350 Helmstedt  
per Mail

Mein Zeichen: Koch/gö 29.06.2012

**Endausbau Königslutter/Bornum, Am Eichberg  
323-50/13/3 – Anordnung vom 25.06.2012**

Sehr geehrter Herr Janietz,

aufgrund von baulichen Veränderungen (Versorgungsleitungen umlegen usw.) kommt die genehmigte Vollsperrung nur für das Teilstück ab Einmündung „Am Dorfe“ bis einschl. 1. Zufahrt Straße „In den Mühlenmorgen“ zum tragen.

Wir bitten um Verlängerung der genehmigten Sperrung B I/2 bis zum 17.07.2012, die Vollsperrung für die Schwarzdeckenarbeiten verschiebt sich auf den Zeitraum 11.07. – 17.07.2012 (davon 2 Tage).

Die Anlieger werden – wie mitgeteilt – von der Straße „In den Mühlenmorgen“ über ein Grundstück zur Straße „Am Mühlengraben“ umgeleitet. Für die Zeiträume der Vollsperrung besteht die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge usw. über einen asphaltierten Wirtschaftsweg (s. anl. Planausschnitt).

Mit freundlichen Grüßen  
**KOGA STRASSENBAU GMBH**

  
Stefan Koch